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[bookmark: _Toc323118138][bookmark: _Toc468967452]Objetivo do Plano de gerenciamento das aquisições
[Descreva o objetivo do Plano de gerenciamento das aquisições.]
O Plano de gerenciamento das aquisições descreve como será feito o Gerenciamento das aquisições do projeto detalhando seus processos desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o encerramento do contrato.

[bookmark: _Toc323118139][bookmark: _Toc468967453][bookmark: _Toc67755726]Método de gerenciamento das aquisições 
[Use as seções seguintes para descrever como será feito o Gerenciamento das aquisições do projeto com seus componentes e modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar as aquisições do projeto requer um plano de gerenciamento das aquisições aprovado englobando os principais processos de aquisições definidos abaixo. O plano de gerenciamento das aquisições é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para garantir a transparência do processo de seleção de fornecedores e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de aquisições serão executados.

[bookmark: _Toc323118140][bookmark: _Toc468967454]Processos de Aquisições
[Descreva os processos de Gerenciamento das aquisições do projeto a serem adotados no projeto. ]

Conduzir as aquisições
Processo de obtenção das respostas dos fornecedores, seleção dos fornecedores e adjudicação dos contratos.

Controlar as aquisições
Processo de gerenciar as relações de aquisição, monitorar o desempenho do contrato e fazer mudanças e correções conforme necessário. 

Encerrar as aquisições
Processo de finalização de cada aquisição do projeto. Verifica se todo o trabalho e as entregas são aceitáveis e serve de apoio ao processo de encerramento do projeto ou à fase. 
Também envolve atividades administrativas como finalização das reivindicações em aberto, atualização dos registros para refletir os resultados finais e arquivamento dessas informações para uso futuro.

[bookmark: _Toc323118141][bookmark: _Toc468967455][bookmark: _Toc319340140]Decisões de comprar
[Relacione todos os itens a serem adquiridos relacionados com a EAP do projeto. Usar mesmo código usado na EAP. ]
[Exemplo1:
Veja seu detalhamento na planilha Decisões de Comprar.xlsx em Anexo.
Exemplo2:
	Cód.
Aqui
	Item a ser adquirido
	Cód.
EAP
	Motivos para a compra
	Fornecedores potenciais
	Orçamento
	Termino

	
	
	
	
	
	
	


Exemplo3:
Veja na coluna Comprar x Fazer do Dicionário da EAP em Anexo.
]

[bookmark: _Toc323118142][bookmark: _Toc468967456]Documentos padronizados de aquisição
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos das aquisições. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
[Exemplo:
	Documento
	Descrição
	Template

	Termo de recebimento provisório ou definitivo
	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto.
	Termo de Aceite da Entrega.docx

	Critérios para Seleção de Fontes
	Para medir, comparar e/ou pontuar as propostas dos fornecedores
Possuem critérios Eliminatórios e Classificatórios
	Critérios para Seleção de Fontes.xlsx

	Decisões de fazer ou comprar
	As decisões de fazer ou comprar documentam as conclusões obtidas em relação aos produtos, serviços ou resultados do projeto adquiridos fora da organização do projeto ou realizados internamente pela equipe do projeto. Também podem incluir decisões de exigir apólices de seguros ou contratos de bônus de desempenho para abordar alguns dos riscos identificados. O documento das decisões de fazer ou comprar pode ser simples; por exemplo, apenas uma lista contendo uma breve justificativa para as decisões.
	Decisões de Comprar.xlsx

	Especificação do trabalho das aquisições ou Statement of Work (SOW)
	Descrição de um produto ou serviço para ser adquirido sob um contrato; Declaração de requisitos.

Desenvolvida a partir da linha de base do escopo.
Deve fornecer informação suficiente para o vendedor criar e precificar uma proposta aderente à necessidade do projeto.
	Especificação do trabalho.docx

	Modelo de Contrato
	Este documento contém os componentes de contrato citados no PMBOK e foi criado para ser usado como documento inicial a ser encaminhado para seu advogado ou especialista em contratos que gerará o contrato final.
	Modelo de Contrato - PMBOK.docx

	Plano de gerenciamento das aquisições
	O Plano de Gerenciamento das Aquisições tem como objetivo descrever como os processos de aquisição serão gerenciados desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o fechamento do contrato.
	Plano de gerenciamento das aquisições.docx

	RFP - Request for Proposal / Solicitação de Proposta
	Solicitação de Proposta Técnica/Comercial
Escopo deve estar claro, bem definido e mensurável
Exige proposta mais elaborada e critérios mais complexos
	RFP - Request for Proposal.docx

	RFQ - Request for Quotation / Pedido de Cotação
	Usado para fazer cotação dos itens de aquisição quando discussões entre os concorrentes não são necessárias e o preço é o fator principal na negociação
	RFQ - Request for Quotation.xlsx


]


[bookmark: _Toc319340146][bookmark: _Toc323118143][bookmark: _Toc468967457]Responsabilidades das aquisições da Equipe do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos das aquisições de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. Ressaltar as divisões de responsabilidade entre compras, projetos e jurídico. ]
[Exemplo:
	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	Comprador
	Análise das atividades do processo de aquisição do projeto para atender as necessidades do projeto e as políticas e procedimentos de aquisição da empresa

	GP
	Certificar que a aquisição atenda aos requisitos do projeto (prazo, custo, qualidade).
Mitigar riscos das contratações

	Advogado
	Assessorar juridicamente o GP no desenvolvimento dos documentos de aquisição

	Setor técnico
	Especificar produto a ser contratado de forma clara e objetiva
Validar informações recebidas das propostas

	Financeiro
	Validar processo de liberação dos recursos financeiros


]

	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc319340139][bookmark: _Toc323118145][bookmark: _Toc468967458][bookmark: _Toc323118144]Métricas
Os padrões de mercado ou da organização e os requisitos a serem atingidos estão descritos na Especificação do trabalho de cada Aquisição. 

[bookmark: _Toc468967459]Decisões contratuais relacionadas a riscos
[Decisões contratuais relacionadas a riscos - Riscos relacionados aos processos de aquisições, incluindo o não atendimento das premissas e restrições e principalmente, como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). Usar mesma referência do plano de gerenciamento de riscos. ]

	Risco
	Como será tratado
(Clausula contratual, tipo de contrato, penalidade, bônus)

	
	





[bookmark: _Toc323118147][bookmark: _Toc468967460]Fornecedores pré-qualificados
[Use essa seção caso queira detalhar os motivos pela pré-seleção dos fornecedores em potencial. Esses fornecedores serão os que participaram do processo de seleção. ]
	Fornecedor potencial
	Motivo

	
	




[bookmark: _Toc322452413][bookmark: _Toc327554432]Ferramentas de Aquisições
[Liste as ferramentas a serem usadas para tratar as aquisições. Descreve como serão usadas e seu responsável. Saiba mais em Ferramentas de Aquisições do Guia PMBOK®. ]
 [Exemplo:
	Ferramenta
	Descrição da aplicação
	Quando aplicar
	Responsável

	Negociações das aquisições
	Será usada para negociar com os 3 melhores fornecedores classificados de cada aquisição.
	Dentro do processo conduzir as Aquisições.
	Comprador

	
	
	
	

	
	
	
	



]


[bookmark: _Toc323118148][bookmark: _Toc468967461]Conduzir as aquisições
[Descreva como serão conduzidas as aquisições - Saiba mais em Conduzir as aquisições]

[bookmark: _Toc323118149][bookmark: _Toc468967462]Tipos de contratos
[Descreva os Tipos de Contratos utilizados pelo projeto e porque foram selecionados]

[bookmark: _Toc323118150][bookmark: _Toc468967463]Critérios para avaliação das cotações e das propostas
[Descreva de forma clara e objetiva os Critérios para Seleção de Fontes usados]



[bookmark: _Toc323118151][bookmark: _Toc468967464]Controlar as aquisições
[Descreva como serão avaliados os fornecedores – Saiba mais em Controlar as aquisições]

[bookmark: _Toc323118152][bookmark: _Toc468967465]Avaliação de fornecedores
[Descreva os critérios utilizados para avaliar os fornecedores e quando serão avaliados]
[Exemplo:
Através da Análise de Valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo (SPI & CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto. 
Os critérios serão:
	Indicador
	Verde
	Amarelo
	Vermelho

	SPI
	>= 1.0
	>= 0.9 < 1.0
	< 0.9

	CPI
	>= 1.0
	>= 0.9 < 1.0
	< 0.9


 
Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento. 
Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.
A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.
	Avaliação
	Critérios de aceitação
	Checkpoint

	Prazo
	SPI >= 1
	Semanal

	Custo
	CPI >= 1
	Semanal


]

	Avaliação
	Critérios de aceitação
	Checkpoint

	
	
	





[bookmark: _Toc323118153][bookmark: _Toc468967466]Encerrar as aquisições
[Descreva como será encerrado as aquisições – Saiba mais em Encerrar as aquisições]
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